

Iceland
Liechtenstein
Norway grants



Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu
European Economic Area Financial Mechanism

Crescimento Azul, Inovação e PME
Blue Growth, Innovation and SME



PROGRAMA CRESCIMENTO AZUL

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO

(Versão 1.0 - janeiro 2021)

SGS#3 - Apoio às iniciativas para a Educação – Literacia do Oceano

Vagos - Uma escola que é clube Náutico

PT-INNOVATION-0032

Agrupamento de escolas de Vagos

Nota: Alterar apenas os campos que deram origem ao Pedido de Reprogramação. Todas as alterações devem ser devidamente fundamentadas.



DECISÃO FAVORÁVEL DE FINANCIAMENTO

Data de Aprovação:

26-11-2020

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Código do Projeto:

PT-INNOVATION-0032

Nome do Projeto:

Vagos - Uma escola que é clube Náutico

Designação do Aviso:

SGS#3 - Apoio às Iniciativas para a Educação - Literacia do Oceano

Sector/Área de Atividade:

Literacia do Oceano

BENEFICIÁRIOS

Identificação do Promotor

Denominação social:

Agrupamento de escolas de Vagos

NIF:

600.076.091

IBAN:

PT50003508280000130903077

Parceria/consórcio:

Não

N.º de Parceiros:

Identificação dos Parceiros

Parceiro 1

Denominação social:

NIF:

IBAN:

Parceiro 2

Denominação social:

NIF:

IBAN:

Parceiro 3

Denominação social:

NIF:

IBAN:

Replicar o nº. de vezes necessário

PROJETO

Descrição Sumária:

O concelho de Vagos não possui nenhum projeto náutico no seu território sendo caso único nos municípios do litoral português. O Agrupamento de Escolas de Vagos, com 2100 alunos, pretende incentivar uma cultura náutica nos seus alunos e na população em geral, enquadrando-se no Plano Estratégico do Município, que prevê a criação de uma Estação Náutica na Vagueira. O Projeto pretende: 1- criar uma base alargada de praticantes náuticos de base (3000 praticantes -crianças e jovens); 2-criar praticantes federados de Vela, Canoagem e de Surf (20+25+25 no 1º ano); 3- Incentivar a população ativa a prática de modalidades náuticas (500praticantes casionais e 50 regulares). Os grupos alvo abrangem todas as idades e géneros, sendo prioritários as crianças e os jovens. Entregáveis sob a forma de relatórios anuais/flyers, vídeos e listagens de atletas inscritos nas Federações desportivas. A candidatura é

Indicadores de resultado

Contributo do projeto para os indicadores de resultado

Designação do Resultado	Descrição do Indicador	Unidade de medida	Quantidade Prevista	Observações
Nº de estudantes incluídos em atividades desportivas	Nº praticantes federados em Canoagem	Nº atletas	70	Praticantes especializados e federados-Registos
Nº estudantes incluídos em atividades desportivas	Nº Praticantes incluídos em atividades	Nº alunos	2500	Registos do promotor
Nº. Ações de sensibilização sobre literacia dos oceanos	Nº Ações e de Praticantes adultos e jovens	Nº Ações e praticantes	5 Ações e 500 praticantes	Registos do promotor
Nº pessoas com melhoria nas aptidões em literacia dos oceanos	Nº alunos com trabalhos e ações de literacia	Nº alunos	250	Registos do promotor

Indicadores associados ao projeto

Designação do Indicador	Unidade de medida	Quantidade Prevista	Observações
Alunos praticantes de base de Canoagem	Nº	2500	Registos do Promotor
Adultos da Comunidade praticantes de Canoagem	Nº	500	Registos do Promotor
Alunos federados em Surf	Nº	25	listagem da federação de Surf
Alunos federados em Canoagem	Nº	25	listagem da Federação de Canoagem
Alunos federados em Vela	Nº	20	listagem da Federação de Vela

Criação de Postos de Trabalho

Nº. Postos de Trabalho criados na fase de implementação do projeto

N.º Postos de Trabalho a criar após conclusão do projeto

	Masculino	Feminino
Nº. Postos de Trabalho criados na fase de implementação do projeto	1	0
N.º Postos de Trabalho a criar após conclusão do projeto	1	0

Localização da operação

Local da operação:

Praia da Vagueira

NUT II:

Centro



Concelho:

NUT III:

Calendarização

Data de início:
dd/mm/aaaa

Data de fim:
dd/mm/aaaa

Montantes da Decisão de Financiamento

Despesa Total:

Despesa Elegível:

Despesa Não Elegível:

Taxa de financiamento (%):

Valor do Financiamento:

Financiamento EEA Grants:

Financiamento DGPM:

Contrapartida do Promotor/Parceiro(s):

Adiantamento - Níveis máximos

Adiantamento	%	Valor	Data (Mês/Ano)
1.º	15%	3.750 €	fev-21
2.º	25%	6.250 €	jul-21
3.º	25%	6.250 €	jan-22
4.º	25%	6.250 €	jul-22
Final	10%	2.500 €	jun-23
TOTAL	100%	25.000 €	

O Promotor

(Assinatura e Data)

24/7/2020




Parte C2 - Indicadores de resultado

Contributo do projeto para os indicadores de resultado

Não houve alteração do contributo da operação para os indicadores de resultado

Parte C3 - Indicadores associados ao Projeto

*Justificação da alteração dos Indicadores associados ao Projeto
Anexar documentação necessária que suporte a alteração.*

Parte C4 - Criação de Postos de Trabalho

Não houve alteração da criação de Postos de Trabalho

Parte C5 - Localização do projeto

Não houve alteração da localização da realização do projeto

Parte C6 - Calendarização e Informação Financeira

*A Calendarização e Informação Financeira foi alterada.
O projeto inicial previa o pagamento de deslocações aos professores e treinadores intervenientes. Estes professores prescindem pagamento para que a verba seja alocada à aquisição de mais equipamentos náuticos. Foi retirada também a verba alocada a depreciações dado que a entidade consegue assumir na totalidade esse gasto. Essa verba foi também alocada para a aquisição de mais equipamentos náuticos. Relativamente à rubrica d) custo com equipamentos novos e usados, os Veleiros Optimist com 4,5m foram retirados porque a escola obteve-os por doação e optou-se por adquirir um Veleiro SPA12 para velejadores mais evoluídos para atletas com idade superior a 13 anos. Nesta rubrica d) incluiu-se ainda a aquisição de pranchas de surf para treinos e competições porque a entidade não disponha de nenhum equipamento deste tipo.*



PARTE A - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (*preenchimento obrigatório)

Código do Projeto*:

PT-INNOVATION-0032

Nome do Projeto*:

Vagos - Uma escola que é clube Náutico

PARTE B - BENEFICIÁRIOS

Parte B1 - Identificação do Promotor

Não existe alteração dos elementos da Identificação do Promotor.

Parte B2 - Identificação dos Parceiros

Não existe alteração dos elementos da Identificação do(s) Parceiro(s).


PARTE C - PROJETO

Parte C1 - Caracterização

*Os objetivos do Projeto não podem ser alterados.
Não houve nem dos objetivos nem das principais atividades a desenvolver.*

Parte D - ORÇAMENTO DETALHADO E PLURIANUAL

Rubricas de Despesa	Entidade	Designação	Despesa Total	Despesa Elegível	Despesa Não Elegível	Despesa Elegível		Justificação da Alteração	Taxa de Financiamento	Financiamento EEA Grants
						Ano 1	Ano 2			
		Professor Manuel Nogueira	2.100 €	2.100 €		1.050 €	1.050 €		70%	1.470 €
		Professor Paulo Branco	5.000 €	5.000 €		2.500 €	2.500 €		70%	3.500 €
		Professor Paulo Pires	3.600 €	3.600 €		1.800 €	1.800 €		70%	2.520 €
	Promotor	Professor Paulo Neta	3.600 €	3.600 €		1.800 €	1.800 €		70%	2.520 €
		Treinador João Coelho Santos	2.000 €	2.000 €		0 €	1.000 €	Foi substituido o treinador jose teixeira pelo treinador joao Coelho Santos	70%	1.400 €
		Treinador Bruno Maria	2.500 €	2.500 €		1.000 €	1.000 €	Aumentou a verba alocada a este treinador(+5000€) porque houve aumento do nº de horas dedicadas ao	70%	1.750 €
		Treinador Bruno Moreira	2.000 €	2.000 €		1.000 €	1.000 €	Aumentou a verba alocada a este treinador(+5000€) porque houve aumento do nº de horas dedicadas ao	70%	1.400 €
		Sub-total Promotor a)	20.800 €	20.800 €	0 €	9.150 €	10.150 €			14.560 €
	Parceiro 1									0 €
										0 €
										0 €
										0 €
										0 €
										0 €
	Parceiro 2									0 €
										0 €
										0 €
										0 €
										0 €
										0 €
		Sub-total Parceiro 2 a)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
		Total a)	20.800 €	20.800 €	0 €	9.150 €	10.150 €			14.560 €
								As despesas de deslocação foram retiradas porque houve menos deslocações para competições e as poucas que houve os professores assumiram o custo das deslocações na totalidade	70%	0 €
									70%	0 €
									70%	0 €
	Promotor								70%	0 €
									70%	0 €
									70%	0 €





b) Despesas de deslocação e ajudas de custo dos recursos humanos afetos ao projeto	Sub-total Promotor b)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70%	0 €
	Parceiro 1											
	Sub-total Parceiro 1 b)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Parceiro 2											
	Sub-total Parceiro 2 b)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Total b)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Depreciação de equipamentos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70%	0 €
	Promotor											
	Sub-total Promotor c)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Parceiro 1											
	Sub-total Parceiro 1 c)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Parceiro 2											
	Sub-total Parceiro 2 c)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Total c)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70%	0 €
	4 Calções competição KI	5.000 €	5.000 €			2.500 €	2.500 €				70%	3.500 €

A depreciacao de equipamentos foi retirada porque a entidade assume esse custo na totalidade



Promotor	3 veleiros Optimist competição	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Redução de 3000€. A escola obteve estes equipamentos por doação.	70%	0 €
	1 Veleiro SPA12	5.700 €	5.700 €	0 €	0 €	0 €	5.700 €	0 €	5.700 €	Aquisição de um veleiro para velejadores mais evoluídos e para atletas com idade superior a 13 anos	70%	3.990 €
	pranchas de surf	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	Aquisição de pranchas de surf para treinos e competições	70%	1.750 €
	Sub-total Promotor d)	13.200 €	13.200 €	0 €	0 €	0 €	10.700 €	0 €	10.700 €			9.240 €
Parceiro 1	Sub-total Parceiro 1 d)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
												0 €
												0 €
												0 €
Parceiro 2	Sub-total Parceiro 2 d)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
												0 €
												0 €
												0 €
Promotor	Total d)	13.200 €	13.200 €	0 €	0 €	0 €	10.700 €	0 €	10.700 €			9.240 €
												0 €
												0 €
												0 €
Parceiro 1	Sub-total Promotor e)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
												0 €
												0 €
												0 €
Parceiro 2	Sub-total Parceiro 1 e)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
												0 €
												0 €
												0 €

d) Custo de equipamentos novos ou usados

e) Custos com consumíveis e materiais

Handwritten signature

	Partnership 1							Partnership 2							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
Sub-total Parceiro 2 e)	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Total e)	0 €							0 €							0 €
Promotor	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Sub-total Promotor f)	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Parceiro 1	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Sub-total Parceiro 1 f)	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Parceiro 2	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Sub-total Parceiro 2 f)	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Total f)	0 €							0 €							0 €
	700 €							700 €							490 €
Promotor	1.000 €							1.000 €							700 €
	0 €							1.356 €							0 €
Sub-total Promotor g)	1.700 €							1.700 €							1.190 €
	1.700 €							1.700 €							0 €
Parceiro 1	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €
Sub-total Parceiro 1 g)	0 €							0 €							0 €
	0 €							0 €							0 €

g) Custos decorrentes diretamente dos requisitos impostos pelo contrato de projeto



	Parceiro 2																	0 €
																		0 €
	Sub-total Parceiro 2 g)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €						0 €
																		0 €
	Total g)				1.700 €	1.700 €	0 €	1.706 €	350 €	0 €								1.190 €
	Promotor																	0 €
	Sub-total Promotor h)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
	Parceiro 1																	0 €
	Sub-total Parceiro 1 h)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
	Parceiro 2				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
	Sub-total Parceiro 2 h)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
																		0 €
	Total h)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
	TOTAL Promotor				35.700 €	35.700 €	0 €	13.356 €	21.200 €	0 €								24.990 €
	TOTAL Parceiro 1				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
	TOTAL Parceiro 2				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €

	TOTAL Geral				35.700 €	35.700 €	0 €	13.356 €	21.200 €	0 €								24.990 €

Nota: Devem ser discriminadas de forma detalhada todos os itens de despesa, por Promotor e Parceiro(s) e por rubrica de despesa, devendo ser dada uma justificação para a necessidade de alteração.
* Caso a proposta de alteração implique alteração nos Custos Indiretos, devem ser apresentados os novos cálculos que deram origem ao valor proposto e de acordo com a metodologia aprovada (de acordo o artigo 8.5 do Regulamento dos EEA Grants 2014-2021).



Handwritten signature or initials.



CUSTOS INDIRETOS DO PROJETO - METODOLOGIA DE CÁLCULO (TAXA)

Artigo 8.5 b) do Regulamento EEA Grants 2014-2021

1. Total dos Custos Diretos

	Custos
a) Custos com recursos humanos afetos ao projeto	20.800,00 €
b) Despesas de deslocação e ajudas de custo dos recursos humanos afetos ao projeto	0,00 €
c) Depreciação do custo de equipamentos novos ou usados	0,00 €
d) Custo de equipamentos novos ou usados	13.200,00 €
e) Custos com consumíveis e materiais	1.700,00 €
f) Custos decorrentes de outros contratos adjudicados pelo promotor de projeto	0,00 €
g) Custos decorrentes diretamente dos requisitos impostos pelo contrato de projeto	0,00 €

A = Total dos Custos Diretos Elegíveis	35.700,00 €
---	--------------------

A1 = Custos directos elegíveis relativos a subcontratação e os custos relativos a recursos disponibilizados por terceiros que não sejam utilizados nas instalações do promotor do projecto	0,00 €
A2 = Total dos custos directos elegíveis excluindo A1	35.700,00 €
B = Valor da taxa fixa máxima (25%* A2)	7.140,00 €

2. Total dos Custos Indiretos

	Custo Anual (Ano Base = Ano n-1)
a) Custos de Instalações	0,00 €
eletricidade	0,00 €
gaz	0,00 €
ar condicionado	0,00 €
água	0,00 €
limpeza	0,00 €
renda	0,00 €
taxas	0,00 €
...	0,00 €
b) Custos Administrativos	0,00 €
telefone	0,00 €
fax	0,00 €
internet	0,00 €
correspondência	0,00 €
fotocopiadora	0,00 €
estacionário	0,00 €
materiais de escritório	0,00 €
...	0,00 €
c) Outros custos administrativos	0,00 €

Custos com o pessoal de apoio	0,00 €
custos com dirigentes de topo não envolvidos diretamente no projeto	0,00 €
ativos comumente usados	0,00 €
...	0,00 €

C = Total dos Custos Gerais Indiretos	0,00 €
D = Total dos Custos Gerais (proporcionais)	

E = Taxa Fixa Custos Gerais = D/A2 (%)	0
--	---

F = Total dos custos indiretos afetos a outros projetos co-financiados (%)	0,00 €
--	--------

* - Escolha um dos seguintes métodos

Tipos de métodos (formulas)

I) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham em exclusivo para o projeto

Número de pessoas que trabalham em exclusivo para o projeto/número de pessoas que trabalham na
pessoas que trabalham em exclusivo para o projeto

Nota: Esta fórmula deverá ser utilizada apenas se as pessoas trabalharem para o projeto a tempo inteiro

II) Método de repartição baseado no número de pessoas que trabalham em exclusivo para o projeto, I

Tempo que as pessoas trabalham em exclusivo para o projeto (dias/semanas) / ano inteiro (dias/sei
trabalham em exclusivo para o projeto

Percentagem de repartição = % número de pessoas que trabalha em exclusivo para o projeto * % de
para o projeto

Nota: Esta fórmula deverá ser utilizada se a duração do projeto for inferior a um ano inteiro

III) Método de repartição baseado no número de horas de trabalho utilizadas no projeto

Número de horas de trabalho utilizadas no projeto/ número de horas de trabalho no total na organizaç
trabalho utilizadas no projeto

Nota: Esta fórmula deverá ser utilizada se as pessoas trabalharem a tempo parcial para o projeto

IV) Método de repartição baseado no espaço ou área utilizada